

Halinów, dnia 10.10.2013 r.

ZK.341-06/2013

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907.) Zakład Komunalny w Halinowie udziela odpowiedzi na zadane pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 euro pt:

„Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okuniew w Gminie Halinów”.

Pyt. 1.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okuniew w Gminie Halinów” (znak ZK.341-06/2013) zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego terminu realizacji wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

W rozdz. III SIWZ Zamawiający określił termin wykonania zamówienia „na sztywno” tj. do 18.12.2013 r. W ocenie Wykonawcy ww. termin jest nierealny z dwóch powodów. Po pierwsze, termin dostawy urządzeń wskazanych w SIWZ, między innymi instalacji do dezynfekcji wody, wynosi co najmniej dwa miesiące licząc od dnia zamówienia. Po drugie, Wykonawca nie ma wpływu na termin podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, co sugeruje uzależnienie terminu realizacji od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę treści SIWZ w zakresie terminu realizacji. Proponujemy następujący termin: 100 dni od podpisania umowy.

Odp.

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający zmienia brzmienie § 2 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

Było:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie do2013 r.

Jest:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 18.12.2013 r. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy tylko w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z długim terminem dostawy urządzeń.

Zamawiający nie zmieni terminu wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III SIWZ. Zamawiający zgodzi się na przedłużenie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę tylko w przypadku, gdy wynikać ono będzie z długiego terminu oczekiwania na zamówione urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że ewentualne wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane jest oczekiwaniem na dostawę urządzeń. Wykonawca przedstawi w tym celu Zamawiającemu potwierdzone zamówienie wraz z warunkami dostawy z których jasno będzie wynikało, iż nie jest możliwe zakończenie prac w umówionym terminie. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania

umowy z Zamawiającym kompletnego, potwierdzonego zamówienia urządzeń co do, których Wykonawca spodziewa się wydłużonego terminu dostawy.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ.

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Komuda-Olowska