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ST 00  WYMAGANIA OGÓLNE 

WSTĘP 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna, ST-00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać I 
rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. 

ZAKRES ROBÓT  

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

1. Pompownia „Hipolitów” 
 

 
1. Roboty budowlane systemu kanalizacyjnego: 

a. kanalizacja grawitacyjna, 
b. kanalizacja ciśnieniowa, 
c. studnie kanalizacyjne, 

2. Roboty towarzyszące: 
a. odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robót, 
b. odtworzenie w pasie robót nawierzchni zjazdów, trawników, itp., 
c. zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telefonicznych (rury osłonowe 

dwudzielne), 
d. likwidacja wyłączonych z eksploatacji odcinków kanału i studni. 

 

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie 
robót: 

a. przygotowawczych, 
b. geodezyjnych, 
c. montażowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarnej, 
d. montażowo-instalacyjnych pompowni ścieków, 
e. wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiarów i sterowania pompowni 

ścieków, 
f. inwentaryzacji powykonawczej, 
g. odtworzenia nawierzchni. 
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KODY CPV 

Tabela kodów CPV: 

 
L.p. 

 
Rodzaj robót 

Kod wg Wspólnego Słownika 
Zamówień    (CPV ) 

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

45111200 – 0 

2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

45232440 – 8 

3 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232400 – 6 
4 Studzienki kanalizacyjne 4413000 – 0 
5 Roboty budowlane 45000000 – 7 
6 Wymiana nawierzchni drogowej 45233223 – 8 
7 Roboty budowlane w zakresie pompowni ścieków 45232423 – 3 
8 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240 – 2 
9 Roboty instalacyjne elektryczne 45310000 – 3 

10 Instalowanie stacji rozdzielczych 45315700 – 5 
11 Inne instalacje elektryczne 45317000 – 2 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST-00 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST-00 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1. AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie i 
wizualizację określonych parametrów technologicznych pracy pompowni. 

2. Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 
poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

4. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości. 

5. Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.  

7. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
8. Komora kanalizacyjna (studzienka) – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 

eksploatacji kanałów. 
9. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego 

niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 

10. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez 
Inwestora. 
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11. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi kanału, studzienki, pompowni. 

12. Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 

13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

14. Odrzuty boczne – odcinki sieci od kolektora głównego do granicy nieruchomości 
gruntowej. 

15. Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
16. Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur. 

17. Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 

18. Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 

19. Pompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) – urządzenie technologiczne złożone 
ze zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania 
ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu 
kanalizacji sanitarnej. 

20. Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 

21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

22. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

23. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej. 

24. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

25. Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych. 

26. Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
27. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

28. Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 

29. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 

30. Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń, ogrodzenie na terenie pompowni ścieków. 

31. Przerzut ścieków – tymczasowe pompowanie ścieków umożliwiające okresowe 
wyłączenie z eksploatacji odcinka kanalizacji. 
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Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST-00. 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
Dokumentację Projektową oraz komplet Specyfikacji Technicznej.  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego 
zostanie przekazany Wykonawcy.  

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Umowy.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące 
Rysunki i Projekty (oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację nadzoru inwestycji i 
innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

a. rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty, 
b. rysunki wykonawcze warsztatowe szaf zasilająco sterowniczych dla pompowni 

ścieków ( uzgodnione z Zamawiającym), 
c. projekty dróg dojazdowych-technologicznych,  
d. projekty tymczasowych mostów drogowych o szerokości do 3 m, 
e. projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 
f. projekty organizacji robót, 
g. propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie 
oddziaływania robót, 

h. Plan BIOZ, 
i. W przypadku zmiany technologii wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robót. 

Powyższa lista rysunków i projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania 
Robót na własny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,  

b. przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco,  

c. fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z nadzorem inwestycji, 

d. koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie. 

OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 
62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i 
uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 
gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.  
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2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
c. zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  
d. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
e. możliwością powstania pożaru. 

ZIELEŃ 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejących 
drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą 
administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.   

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
nadzór inwestycji i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
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Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Umowy. 

OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r), 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 
r.), 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia. 



Budowa pompowni ścieków „Hipolitów” w Hipolitowie                                   Listopad 2012 
 

Wykonawca: | Masko Sp. z o.o.      S t r o n a  | 10  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.  

OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm 

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktów prawnych mających zastosowanie do 
robót w ramach Umowy zawarto w p.10 ST-00. 

ZEZWOLENIA 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na 
prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na 
zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
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PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH 

Przebudowę urządzeń na koszt Wykonawcy należy wykonać pod nadzorem właściciela  i w 
uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 
budowy. 

ZAPLECZE WYKONAWCY 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST-00 i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

a. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, 
poz.. 1118), 

b. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 
881), 

c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 
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WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze zamiany materiału, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST-00 
w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  



Budowa pompowni ścieków „Hipolitów” w Hipolitowie                                   Listopad 2012 
 

Wykonawca: | Masko Sp. z o.o.      S t r o n a  | 13  

TRANSPORT 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST-00 w terminie przewidzianym Umową. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą usunięte z Placu 
Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

a. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

b. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
c. Projekt organizacji budowy, 
d. Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie) 

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST-00.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
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BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji. 

RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wyników badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych. 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a. Polską Normą lub, 
b. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b. datę przekazania przez Inspektora Rysunków, 
c. uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
d. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
f. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
g. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
h. uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji, 
i. daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
j. zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
k. inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d. protokoły odbioru Robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
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f. korespondencję na budowie.  

3. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego 

OBMIAR ROBÓT 

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 

 

ODBIÓR ROBÓT 
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RODZAJ ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń z Zamawiającym Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a. Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. Odbiorowi częściowemu – Przejęcie Robót/Odcinków, 
c. Odbiorowi ostatecznemu – Przejęcie Robót, 
d. Odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie. 

 
 
 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Rysunkami, Specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót ulegających zakryciu przez 
Inspektora. Żaden odbiór (Przejęcie Odcinka, Częściowe Przejęcie Robót) przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY – CZĘŚCIOWE PRZEJĘCIE ROBÓT/ODCINKÓW 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

ODBIÓR OSTATECZNY(KOŃCOWY) ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

a. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, 

b. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego, 

c. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

d. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby 
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
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e. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b. Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą na mapie 1:500 wykonaną przez 
uprawnionego geodetę oraz przyjętą przez powiatowy ośrodek dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, 

c. Szkic powykonawczy-plan sytuacyjny na mapie 1:500, 
d. Protokóły odbioru dróg lub terenów przez zarządcę lub właściciela, 
e. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
f. Protokoły odbiorów częściowych, 
g. uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu,  
h. ustalenia technologiczne, 
i. Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakończenia robot przez Inwestora i Nadzór 

Inwestorski, 
j. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze Specyfikacją i PZJ, 
k. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wykorzystanych materiałów do 

powszechnego stosowania w budownictwie, 
l. sprawozdanie techniczne, protokół rozruchu,DTR, 
m. Protokół z prób szczelności rurociągu, 
n. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a. zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b. wykaz wprowadzonych zmian, 
c. uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d. datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

 

 

ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

USTALENIA OGÓLNE 

Podstawa płatności – zgodnie z postanowieniami umowy.  

KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o 
drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla 
miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 
drogowym ponosi Wykonawca.  

OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c. przygotowanie terenu, 
d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  
e. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2. Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b. opłaty/dzierżawy terenu, 
c. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3. Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  
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a. dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

b. utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c. usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Ceny obejmują 
pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa 
Polskiego. 

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne 
projekty wykonawcze.  

ZAPLECZE WYKONAWCY 

W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy 
należy: 

1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

a. dostawa i montaż wyposażenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem,  

b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  

c. utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na 
nowe, 

d. ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
e. utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  
f. zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  

i p.poż., 
g. utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
h. zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
i. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń. 

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,  
b. oczyszczenie terenu. 

 
 

DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 
realizacji Robót.  
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Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 
18, poz. 182) 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i 
wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę robót ustala się jednak, że normy oraz 
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w 
stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami 
Inspektora, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów 
oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 
2001 r.), 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 
r.) z późniejszymi zmianami, 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

6. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 

7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 
jednolity – Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r, 

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 
niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z późniejszymi zmianami, 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, (Dz.U.2006 nr 80 poz. 563). 
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13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401, 2003  r.), 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437) 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006, nr 83, poz. 578) 

20. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2007, nr 210, poz. 
1528) 

21. PN-EN 1610:2002: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

22. PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne.: 

23. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

24. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

25. PN-EN 1990:2004   Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji 

26. PN-B-06251:1963      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

27. PN-EN 10210-1:2000:  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne 

28. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe 
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29. PN-ISO 7005-1:1996:  Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe  

30. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 

31. PN-85/C-89205:  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

32. BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

33. PN-M-34501:1991 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania.  

34. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 

35. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.                                                                     
Projektowanie i budowa. 

36. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

37. PN-EN 12464-1:2004  Światło i oświetlenie Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 

38. PN-E-06401-03:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie 
nie przekraczające 0,6/1 kV 

39. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano-Montażowych 
t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

40. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.  

41. PN-EN ISO 15874-2:2005  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

42. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

43. PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutków zanurzenia w 
ciekłych chemikaliach. 

44. PN-EN 15189:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego – Zewnętrzne 
powłoki poliuretanowe na rurach – Wymagania i metody badania 

45. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

46. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

47. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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48. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

49. PN-B-30010:1990 „Cement portlandzki biały” 

50. PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 
INSTAL, 2003r 

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z 
aneksem – Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 

53. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

54. Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

55. Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

56. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

57. Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

58. Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

59. Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

60. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

A także: 

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

 


